



**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

29.12.2023

№ 0147/0103

О внесении изменений в план-график реализации в 2023 году областной государственной программы «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области»

В целях актуализации мероприятий областной государственной программы «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области», утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 20.11.2013 № 933

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в план-график реализации в 2023 году областной государственной программы «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области», утвержденный приказом начальника Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии от 19.05.2023 № 0161/0103, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра

В.М. Романовская

УТВЕРЖДЕН

приказом и.о. министра

природных ресурсов

и экологии Смоленской области

от 28.12.2023 № 0147/0103

ПЛАН-ГРАФИК
реализации областной государственной программы
«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в
Смоленской области»
на 2023 год

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Исполнитель (фамилия, имя, отчество)	Источник финансирования (расшифровать)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)			Плановое значение результата/показателя реализации		
				на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Региональный проект «Чистая страна»	Власова С.П.	федеральный бюджет областной бюджет	- - -	169 504,6 169 504,6 -	564 752,3 377 790,1 186 962,2	х	х	х
1.1.	Разработка проектно-сметной документации ликвидации накопленного экологического вреда окружающей среде на территории Смоленской области		х	х	х	х	Разработка проектно-сметной документации по проектам, переходящим с 2021 года	Разработка проектно-сметной документации по проектам, переходящим с 2021 года	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(нарастающий итог) (единиц)								
1.2.	Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов (нарастающий итог) (штук)		x	x	x	x	Подготовка закупочной документации, проведение закупочных процедур, заключение государственного контракта	Проведение работ	Проведение работ
1.3	Осуществление контроля за выполнением государственного контракта на выполнение работ по реализации природоохранного проекта «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде - несанкционированной свалки, расположенной в границе города Смоленска» (единиц)		x	x	x	x	Заключение государственного контракта с единственным поставщиком	Оказание услуги в рамках 1 этапа государственного контракта	Оказание услуги в рамках 1 этапа государственного контракта
1.4	Корректировка проектной документации по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде - несанкционированной свалки, расположенной в границе города Смоленска(единиц)		x	x	x	x	Заключение государственного контракта с единственным поставщиком	Оказание услуг в рамках государственного контракта по корректировке проектной документации	1
2.	Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов»	Левина Е.В.	федеральный бюджет	-	-	10 978,0	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1	Улучшено экологическое состояние гидрографической сети (км, тыс. м)		x	x	x	x	-	-	разработана проектная документация (1 шт)
3.	Ведомственный проект «Развитие водохозяйственного комплекса Смоленской области	Левина Е.В.	федеральный бюджет	-	11 005,0	73505,0	x	x	x
			областной бюджет	-	8 677,4	8677,4			
			местные бюджеты	-	1777,3	3232,3			
			бюджет города Москвы	-	550,3	595,3			
				-	-	61000,0			
3.1.	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнического сооружения (штук)		x	x	x	x	Подготовка закупочной документации, проведение закупочных процедур, заключение государственного контракта	Разработка проектно-сметной документации	1
3.2.	Осуществлены мероприятия по приведению гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности в безопасное состояние (нарастающим итогом)(штук)		x	x	x	x	Подготовка закупочной документации, проведение закупочных процедур, заключение государственного контракта	Проведение работ	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.3	Разработка проекта установления границ зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения города Москвы на территории Смоленской области (единиц)		x	x	x	x	Подготовка документации, для заключения государственного контракта с единственным поставщиком	Создание цифрового топографического плана масштаба 1:10 000 (векторный слой гидрография)	Подготовка документации, для заключения государственного контракта с единственным поставщиком
4.	Ведомственный проект «Внедрение системы обращения с твердыми коммунальными и опасными отходами»	Власова С.П.	областной бюджет	-	3 977,8	9198,9	x	x	x
			местные бюджеты	-	3 938,0	9112,4			
				-	39,8	86,5			
4.1.	Переданы на обезвреживание ртутьсодержащие отходы и отработанные источники малого тока (батарейки), собранные у населения (тонн)		x	x	x	x	Проведение закупочных процедур получателями субсидии, заключение контрактов на выполнение работ, установка контейнеров	Установка контейнеров, сбор ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек) от населения	4,9
4.2.	Установлены контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (штук)		x	x	x	x	Проведение закупочных процедур получателями субсидий, заключение контрактов на выполнение работ,	Поставка и установка контейнеров	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							установка контейнеров		
4.3.	Направлены на утилизацию твердые коммунальные отходы (тонн)		x	x	x	x	Проведение закупочных процедур получателями субсидий, заключение контрактов на выполнение работ, установка контейнеров	Установка контейнеров, сбор твердых коммунальных отходов	2100
4.4.	Созданы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов (единиц)		x	x	x	x	Подача заявок муниципальными образованиями на получение субсидии, проведение строительных работ по созданию мест (площадок)	Завершение строительных работ по созданию мест накопления твердых коммунальных отходов, заключение соглашений, проведение закупочных процедур, подготовка документов для перечисления субсидии	69
4.5.	Приобретены контейнеры (бункеры) для накопления твердых коммунальных отходов (штук)		x	x	x	x	Подача заявок муниципальными образованиями на получение субсидии, проведение работ по	Заключение контрактов	338

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							закупке контейнеров		
4.6	Утверждены нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Смоленской области (условных единиц)		x	x	x	x	-	-	Проведение работ по замерам нормативов планируется осуществить в 2024 году
5.	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для регулирования качества окружающей среды»	Власова С.П. Левина Е.В. Банденок И.А.	федеральный бюджет областной бюджет	- - -	3 024,8 113,1 2 911,7	8 395,8 1 637,4 6 758,4	x	x	x
5.1.	Количество особо охраняемых природных территорий регионального значения (единиц)	Банденок И.А.	x	x	x	x	55	55	55
5.2.	Количество описанных местоположений границ земельных участков под особо охраняемыми природными территориями регионального значения (нарастающим итогом) (единиц)	Банденок И.А.	x	x	x	x	38	38	38
5.3.	Количество проведенных плановых (рейдовых) осмотров, обследований особо охраняемых природных территорий регионального значения в целях соблюдения режима охраны их территорий (единиц)	Банденок И.А.	x	x	x	x	20	25	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.4.	Количество установленных охранных зон для особо охраняемых природных территорий регионального значения (нарастающим итогом) (единиц)	Банденок И.А.	x	x	x	x	Проведение закупочных процедур, заключение государственного контракта на выполнение работ	Проведение выполнения работ	4
5.5.	Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) границ водных объектов в протяженности береговых линий (границ водных объектов), требующих установления (процентов)	Левина Е.В.	x	x	x	x	Проведение закупочных процедур, заключение государственного контракта на выполнение работ	Проведение работ	25,7
5.6.	Количество экземпляров издания «Экологический вестник Смоленщины» (единиц)	Банденок И.А.	x	x	x	x	1000	1500	2000
5.7.	Количество телевизионных передач экологической направленности (единиц)	Банденок И.А.	x	x	x	x	-	-	1
5.8.	Количество проведенных мероприятий экологической направленности (единиц)	Банденок И.А.	x	x	x	x	5	10	15
5.9.	Количество распространенных экземпляров доклада о состоянии и об охране окружающей среды Смоленской области (штук)	Власова С.П.	x	x	x	x	Проведение закупочных процедур, заключение контракта	Подготовка доклада	20
5.10.	Количество отобранных проб воздуха, воды, почвы, отходов (единиц)	Романовская В.М.	x	x	x	x	Проведение закупочных процедур,	Проведение работ	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							заключение контракта		
5.11.	Количество пунктов наблюдения за состоянием водных объектов (единиц)	Левина Е.В.	x	x	x	x	Подготовка закупочной документации, проведение закупочных процедур, заключение государственного контракта	Проведение работ	24
5.12.	Количество отборов проб воды поверхностных водных объектов (единиц)	Левина Е.В.	x	x	x	x	Подготовка закупочной документации, проведение закупочных процедур, заключение государственного контракта	Проведение работ	96
5.13	Обеспечено участие внештатных экспертов в государственной экспертизе запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр (условных единиц)	Слютина	x	x	x	x	-	-	1 Подготовка закупочной документации, проведение закупочных процедур, заключение государственного контракта. Проведение работ