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СВЕДЕНИЯ
о выполнении плана-графика
реализации областной государственной программы за 6 месяцев 2020 года 
«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области» 

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия и показателя
	Исполнитель (фамилия, имя, отчество)
	Источник финансового  обеспечения (расшифровать)
	Объем финансирования  
Государственной программы 
(тыс. рублей)
	Значение показателя 
	Примечание (указываются причины неосвоения средств, недостижения показателей)

	
	
	
	
	План на 6 месяцев
	Фактически освоено за 6 месяцев
	Процент освоения
	Плановое на 6 месяцев
	Фактическое за 6 месяцев
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Регулирование качества окружающей среды
	Власова С.П.
Боровская Т.М. Ушкова Н.М.
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	х
	х
	х

	
	
	
	областной
бюджет
	3 069,4
	4 721,6
	154
	
	
	

	
	
	
	местный
бюджет
	-
	-
	-
	
	
	

	1.1.
	Количество проведенных плановых (рейдовых) осмотров, обследований особо охраняемых природных территорий регионального значения в целях соблюдения режима охраны их территорий (ед.)
	Ушкова Н.М.
	х
	х
	х
	х
	10
	10
	х

	1.2.
	Количество отмежеванных особо охраняемых природных территорий и поставленных на учет особо охраняемых природных территорий в государственный кадастр недвижимости земельных участков с особыми условиями использования (ед.)
	Ушкова Н.М.
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	-

	1.3.
	Количество экземпляров издания «Экологический вестник Смоленщины» (ед.)
	Ушкова Н.М.
	х
	х
	х
	х
	1 000
	500
	Ограничительные меры по COVID (19)

	1.4.
	Количество телевизионных передач экологической направленности (ед.)
	Ушкова Н.М.
	х
	х
	х
	х
	1
	1
	х

	1.5.
	Количество проведенных мероприятий экологической направленности (ед.)
	Ушкова Н.М.
	х
	х
	х
	х
	10
	10
	х

	1.6.
	Количество экземпляров доклада о состоянии и об охране окружающей среды Смоленской области (шт.)
	Власова С.П.
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	х

	1.7.
	Количество публикаций в экологическом журнале «Сказочный мир»
	Ушкова Н.М.
	х
	х
	х
	х
	2
	1
	Ограничительные меры по COVID (19)

	1.8.
	Количество разработанной проектно-сметной документации ликвидации накопленного экологического вреда окружающей среде на территории Смоленской области (ед.)
	Власова С.П.
	х
	х
	х
	х
	Разработка проектно-сметной документации по 1 проекту.
Подготовка Департаментом конкурсной документации по 2 проекту переходящему на 2021 год.

	Разработка проектно-сметной документации по 1 проекту.
Подготовлена Департаментом конкурсная документация по 2 проекту переходящему на 2021 год.

	х

	1.9.
	Количество установленных контейнеров для накопления ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек) от населения (шт.)
	Власова С.П. 
	х
	х
	х
	х
	5

	9
	По результатам торгов образовалась экономия, были дополнительно закуплены контейнера

	1.10.
	Объем направленных на обезвреживание ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек), собранных у населения (тонн)
	Власова С.П.
	х
	х
	х
	х
	0,2
	-
	Точный объем будет известен после заполнения установленных контейнеров

	1.11.
	Количество установленных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (ед.)
	Власова С.П.
	х
	х
	х
	х
	Проведение конкурсных процедур получателями субсидий, заключение договоров на выполнение работ.
Проведение Департаментом конкурсного отбора победителя среди юридический лиц, заключение соглашения. Установка контейнеров   
	Подведение итогов Департаментом конкурсного отбора победителя среди юридический лиц
	х

	1.12.
	Объем направленных на утилизацию твердых коммунальных отходов (тонн)
	Власова С.П.
	х
	х
	х
	х
	Проведение конкурсных процедур получателями субсидий, заключение договоров на выполнение работ.
Проведение Департаментом конкурсного отбора победителя среди юридический лиц, заключение соглашения. Установка контейнеров   
	Подведение итогов Департаментом конкурсного отбора победителя среди юридический лиц
	х

	1.13.
	Протяженность установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон (км)

	    Боровская Т.М.
	х
	х
	х
	х
	Подготовка Департаментом аукционной документации, проведение конкурсов, аукционов и т.п.; заключение контрактов, выполнение работ
	Заключены контракты, выполняются работы
	х

	[bookmark: _Hlk27998136]1.14.
	Количество приобретенной специализированной техники (мусоровозы) (ед.)

	Власова С.П.
	х
	х
	х
	х
	Подача заявок юридическими лицами на получение субсидии, заключение соглашений с юридическими лицами. 
	1
Приобретен мусоровоз
	х

	[bookmark: _Hlk27998331]1.15.
	Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (ед.)

	Власова С.П.
	х
	х
	х
	х
	Подача заявок муниципальными образованиями на получение субсидии. 
Проведение строительных работ по созданию мест (площадок)
	Проводятся строительные работы по созданию мест (площадок)
	х

	[bookmark: _Hlk27998358]1.16.
	Количество приобретенных контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов (шт.)

	Власова С.П.
	х
	х
	х
	х
	Подача заявок муниципальными образованиями на получение субсидии. 
Проведение работ по закупке контейнеров
	Проводятся работы по закупке контейнеров
	х

	1.17.
	Количество отобранных проб воздуха, воды, почвы, отходов (ед.)

	Власова С.П.
	х
	х
	х
	х
	Проведение Департаментом конкурсных процедур. Заключение контракта.
	Заключен контракт
	х

	
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Смоленской области» 


	2.
	Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики
	Боровская Т.М.
	Федеральный бюджет 
	5 794,1
	5 794,1
	100
	х
	х
	х

	
	
	
	Областной бюджет
	865,8
	865,8
	100
	
	
	

	
	
	
	Местный бюджет
	539,6
	539,6
	100
	
	
	

	2.1.
	Количество затампонированных бесхозяйных водозаборных сооружений (шт).
	х
	х
	х
	х
	х
	Подготовка аукционной документации, проведение МО конкурсов, аукционов и т.п.; заключение контрактов, проведение работ.
	Заключены контракты, проводятся работы
	х

	2.2.
	Количество гидротехнических сооружений, в отношении которых осуществлен капитальный ремонт (ед.)
	х
	х
	х
	х
	х
	50 (сдан 1 переходящий с 2019 года объект), по 2 объектам переходящим на 2021 год 
подготовка аукционной документации, проведение МО конкурсов, аукционов и т.п.; заключение контрактов, проведение работ
	50 (1 объект сдан), по 2 объектам переходящим заключены контракты, проводятся работы
	х

	2.3.
	Доля гидротехнических сооружений, в отношении которых осуществлен капитальный ремонт, в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту гидротехнических сооружений (%)
	х
	х
	х
	х
	х
	35,7
	35,7
	х

	3.
	Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия)
	Боровская Т.М.
	Областной бюджет
	220,7
	
	
	х
	х
	х

	3.1.
	Количество створов наблюдения за состоянием водных объектов (ед.)
	х
	х
	х
	х
	х
	24
	24
	х



