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СВЕДЕНИЯ

о выполнении плана-графика реализации областной государственной программы

«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области»
за 12 месяцев 2023 года
	№ п/п
	Наименование структурного элемента/ значения результата
	Исполнитель (фамилия, имя, отчество)
	Источник финансирования (расшифровать)
	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)
	Значение результата/ показателя реализации
	Примечание (указываются причины неосвоения средств, недостижения показателей)

	
	
	
	
	план на

12 месяцев
	фактически освоено за 12 месяцев
	процент освоения
	плановое на

12 месяцев
	фактическое за

12 месяцев
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Региональный проект «Чистая страна»
	Власова С.П.
	федеральный бюджет

областной бюджет
	564 752,3

377 790,1

186 962,2
	564 644,4
377 790,1

186 854,3
	99,9
	х
	х
	х

	1.1.
	Разработка проектно-сметной документации ликвидации накопленного экологического вреда окружающей среде на территории Смоленской области (нарастающий итог)


	х
	х
	х
	х
	х
	3
	2
	Разработано 2 проектно-сметной документации ликвидации накопленного экологического вреда окружающей среде на территории Смоленской области. Показатель не был откорректирован в ОГП на 2023 год, но финансирование откорректировано.

	1.2.
	 Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов (нарастающий итого) (штук)


	х
	х
	х
	х
	х
	Проведение работ
	Работы поводятся в 2023 году и будут проводится в 2024 году (переходящее с 2023 на 2024 год) 
	х

	1.3
	Осуществление контроля за выполнением государственного контракта на выполнение работ по реализации природоохранного проекта «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде - несанкционированной свалки, расположенной в границе города Смоленска» (единиц)
	х
	х
	х
	х
	х
	Оказание услуги в рамках 1 этапа государствен-ного контракта
	Услуга в рамках 1 этапа оказана в 2023 году, работы будут продолжены в 2024 году
	х

	1.4
	Корректировка проектной документации по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде - несанкционированной свалки, расположенной в границе города Смоленска(единиц)
	х
	х
	х
	х
	х
	1
	1
	х

	2.
	Региональный проект

«Сохранение уникальных

водных объектов»
	Левина Е.В.
	Федеральный бюджет
	10 978,0
	10 978,0
	100
	х
	х
	х

	2.1
	Улучшено экологическое состояние гидрографической сети (км, тыс. м)
	х
	х
	х
	х
	х
	разработана проектная документация

(1 шт)
	1
	х

	3.
	Ведомственный проект «Развитие водохозяйственного комплекса Смоленской области


	Левина Е.В.
	федеральный бюджет
	73505,0

8677,4

3232,3

595,3
61000,0
	 15 130,6

8677,4

1777,3

550,3

4125,6
	21
	х
	х
	Неосвоение в связи с отсутствием заключения государственной экспертизы по ПСД,
 выделенные средства из бюджета города Москвы освоены частично в 2023 году т.к. работы будут проходить в 2024 году


	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	местные бюджеты
бюджет города Москвы
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнического сооружения (штук)
	х
	х
	х
	х
	х
	1
	0
	Проектно-сметная документация на капитальный ремонт гидротехнического сооружения в 2023 году не получила заключение государственной экспертизы

	3.2.
	Осуществлены мероприятия по приведению гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности в безопасное состояние (нарастающим итогом) (штук)
	х
	х
	х
	х
	х
	29
	29
	х

	3.3.
	Разработка проекта установления границ зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения города Москвы на территории Смоленской области (единиц)
	х
	х
	х
	х
	х
	Подготовка документации, для заключения государственного контракта с единственным поставщиком
	Подготовлена документация, для заключения государственного контракта с единственным поставщиком. Контракт заключен. Работы будут проводится в 2024 году. 
	

	4.
	Ведомственный проект «Внедрение системы обращения с твердыми коммунальными и опасными отходами»
	Власова С.П.
	областной бюджет

местные бюджеты
	9 198,9

9 112,4

86,5


	9 198,9

9 112,4

86,5
	100
	х
	х
	х

	4.1.
	Переданы на обезвреживание ртутьсодержащие отходы и отработанные источники малого тока (батарейки), собранные у населения (тонн)
	х
	х
	х
	х
	х
	4,9
	4,2
	В связи с внесением изменений в федеральное законодательство Министерство природных ресурсов и экологии Смоленской области не осуществляет предоставление субсидии на закупку контейнеров для опасных отходов. Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I и II классов опасности осуществляет Федеральный экологический оператор с 01.03.2022.
С Федеральным экологическим оператором необходимо заключать договоры на сбор, транспортирование и утилизацию отходов. Региональным оператором переданы данные на 4,2 т, местными органами самоуправлений данные не передавались

	4.2.
	Установлены контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (штук)
	х
	х
	х
	х
	х
	3
	4
	х

	4.3.
	Направлены на утилизацию твердые коммунальные отходы (тонн)
	х
	х
	х
	х
	х
	2100
	2375,8
	х

	4.4.
	Созданы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов (единиц)
	х
	х
	х
	х
	х
	69
	69
	х

	4.5.
	Приобретены контейнеры (бункеры) для накопления твердых коммунальных отходов (штук)
	х
	х
	х
	х
	х
	338
	338
	х

	4.6
	Утверждены нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Смоленской области 

(условных единиц)
	х
	х
	х
	х
	х
	Проведение работ по замерам нормативов планируется осуществить 

в 2024 году
	Проведение работ по замерам нормативов планируется осуществить 

в 2024 году
	х

	5.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для регулирования качества окружающей среды»
	Власова С.П.

Левина Е.В.

Банденок И.А.
	федеральный бюджет

областной бюджет
	8 395,8

1 637,4

6 758,4
	7939,1
1637,4

6301,7
	95
	х
	х
	456,7 не освоено:
по мероприятию государственная экспертиза запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологическая информация о предоставляемых в пользование участках недр (имеет заявочный характер) и мероприятие экологической направленности в связи с поздним перераспределением средств

	5.1.
	Количество особо охраняемых природных территорий регионального значения (единиц)
	Банденок И.А.
	х
	х
	х
	х
	55
	55
	х

	5.2.
	Количество описанных местоположений границ земельных участков под особо охраняемыми природными территориями регионального значения (нарастающим итогом) (единиц)
	Банденок И.А.
	х
	х
	х
	х
	38
	38
	х

	5.3.
	Количество проведенных плановых (рейдовых) осмотров, обследований особо охраняемых природных территорий регионального значения в целях соблюдения режима охраны их территорий (единиц)
	Банденок И.А.
	х
	х
	х
	х
	30
	30
	х

	5.4.
	Количество установленных охранных зон для особо охраняемых природных территорий регионального значения (нарастающим итогом) (единиц)
	Банденок И.А.
	х
	х
	х
	х
	4
	8
	За счет экономии в результате закупок выполнено больше работ 

	5.5.
	Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) границ водных объектов в протяженности береговых линий (границ водных объектов), требующих установления (процентов)
	Левина Е.В.
	х
	х
	х
	х
	25,7
	29,96
	х

	5.6.
	Количество экземпляров издания «Экологический вестник Смоленщины» (единиц)
	Банденок И.А.
	х
	х
	х
	х
	2000
	2000
	х

	5.7.
	Количество телевизионных передач экологической направленности (единиц)
	Банденок И.А.
	х
	х
	х
	х
	1
	1
	х

	5.8.
	Количество проведенных мероприятий экологической направленности (единиц)
	Банденок И.А.
	х
	х
	х
	х
	15
	15
	х

	5.9.
	Количество распространенных экземпляров доклада о состоянии и об охране окружающей среды Смоленской области (штук)
	Власова С.П.
	х
	х
	х
	х
	20
	20
	х

	5.10.
	Количество отобранных проб воздуха, воды, почвы, отходов (единиц)
	Романовская В.М.
	х
	х
	х
	х
	10
	20
	х

	5.11.
	Количество пунктов наблюдения за состоянием водных объектов (единиц)
	Левина Е.В.
	х
	х
	х
	х
	24
	24
	х

	5.12.
	Количество отборов проб воды поверхностных водных объ-ектов (единиц)
	Левина Е.В.
	х
	х
	х
	х
	96
	96
	х

	5.13
	Обеспечено участие внештатных экспертов в государственной экспертизе запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр (условных единиц)
	Слютина О.А.
	х
	х
	х
	х
	1
Подготовка закупочной документации, проведение закупочных процедур, заключение государствен-ного контракта. Проведение работ
	1
	х


