
СВЕДЕНИЯ 

о выполнении плана-графика 

реализации областной государственной программы за 6 месяцев 2019 года  

«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области»  
 

№ п/п Наименование основного мероприятия и 

показателя 

Исполнитель (фамилия, 

имя, отчество) 

Источник 

финансового  

обеспечения 

(расшифровать) 

Объем финансирования   

Государственной программы  

(тыс. рублей) 

Значение показателя  Примечание 

(указывают

ся причины 

неосвоения 

средств, 

недостижен

ия 

показателей

) 

План на 6 

месяцев 

Фактически 

освоено за 6 

месяцев 

Процент 

освоения 

Плановое на 6 

месяцев 

Фактическое за 

6 месяцев 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Регулирование качества окружающей 

среды 

Власова С.П. 

Боровская Т.М. 

Ушкова Н.М. 

федеральный 

бюджет 

-   х х x 

областной бюджет 1 933,5 1 422,6 74 

местный бюджет -   

1.1. Количество проведенных плановых 

(рейдовых) осмотров, обследований особо 

охраняемых природных территорий 

регионального значения в целях 

соблюдения режима охраны их 

территорий (ед.) 

Ушкова Н.М. х х х х 7 7 x 

1.2. Количество отмежеванных особо 

охраняемых природных территорий и 

поставленных на учет особо охраняемых 

природных территорий в государственный 

кадастр недвижимости земельных 

участков с особыми условиями 

использования (ед.) 

Ушкова Н.М. х х х х - - x 

1.3. Количество экземпляров издания 

«Экологический вестник Смоленщины» 

(ед.) 

 

Ушкова Н.М. х х х х 1000 1000 x 

1.4. Количество телевизионных передач 

экологической направленности (ед.) 

 

Ушкова Н.М. х х х х 1 - Выпуск 

передачи 

перенесен 

на 4 кв.2019 

года 
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1.5. Количество проведенных мероприятий 

экологической направленности (ед.) 

Ушкова Н.М. х х х х 9 9 x 

1.6. Количество экземпляров доклада о 

состоянии и об охране окружающей среды 

Смоленской области (шт.) 

Власова С.П. х х х х - - x 

1.7. Количество публикаций в экологическом 

журнале «Сказочный мир» 

 

 

Ушкова Н.М. х х х х 2 2 x 

1.8. Количество разработанной проектно-

сметной документации ликвидации 

накопленного экологического вреда 

окружающей среде на территории 

Смоленской области (ед.) 

 

Власова С.П. х х х х Подготовка 

Департаментом 

аукционной 

документации, 

проведение 

конкурсов, 

аукционов и 

т.п.; заключение 

контрактов, 

разработка 

проектно-

сметной 

документации 

Разрабатываетс

я техническое 

задание 

x 

1.9. Количество установленных контейнеров 

для сбора ртутьсодержащих отходов и 

отработанных источников малого тока 

(батареек) от населения (шт.) 

 

Власова С.П.  х х х х Заключение 

договоров, 

выполнение 

работ 

Анализ цен, 

рассмотрение 

коммерческих 

предложений на 

выполнение 

работ по 

закупке 

контейнеров 

ртутьсодержащ

их отходов 

x 

1.10. Объем направленных на обезвреживание 

ртутьсодержащих отходов и отработанных 

источников малого тока (батареек), 

собранных у населения (тонн) 

Власова С.П. х х х х Заключение 

договоров, 

выполнение 

работ 

Анализ цен, 

рассмотрение 

коммерческих 

предложений на 

выполнение 

работ по 

закупке 

контейнеров 

ртутьсодержащ

их отходов 

x 
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1.11. Количество установленных контейнеров 

для раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов (ед.) 

Власова С.П. х х х х Заключение 

договоров, 

выполнение 

работ 

Анализ цен, 

рассмотрение 

коммерческих 

предложений на 

выполнение 

работ 

 

1.12. Объем направленных на утилизацию 

твердых коммунальных отходов (тонн) 

Власова С.П. х х х х Заключение 

договоров, 

выполнение 

работ 

Анализ цен, 

рассмотрение 

коммерческих 

предложений на 

выполнение 

работ 

x 

1.13. Протяженность установленных 

(нанесенных на землеустроительные 

карты) водоохранных зон (км) 

 

    Боровская Т.М. х х х х Подготовка 

Департаментом 

аукционной 

документации, 

проведение 

конкурсов, 

аукционов и 

т.п.; заключение 

контрактов, 

выполнение 

работ 

Заключен 

контракт, 

выполняются 

работы 

x 

 Региональный проект «Чистая 

страна» 

Власова С.П.  федеральный 

бюджет 

- - - х х х 

областной бюджет 
- - - 

местный бюджет 
- - - 

1.14. Демонтаж части здания главного корпуса 

(да/нет) 

х х х х х Выполнение 

работ в 

соответствии с 

проектной 

документацией 

и графиком 

производства 

работ. 

 

Выполняются 

работы в 

соответствии с 

проектной 

документацией 

и графиком 

производства 

работ. 

 

x 
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1.15. Общая площадь восстановленных, в том 

числе рекультивированный земель, 

подверженных негативному воздействию 

накопленного вреда окружающей среде 

(гектаров) 

х х х х х Выполнение 

работ в 

соответствии с 

проектной 

документацией 

и графиком 

производства 

работ. 

 

Выполняются 

работы в 

соответствии с 

проектной 

документацией 

и графиком 

производства 

работ. 

 

x 

1.16. Ликвидация наиболее опасного 

объекта накопленного экологического 

вреда (ед.) 

х х х х х Выполнение 

работ в 

соответствии с 

проектной 

документацией 

и графиком 

производства 

работ. 

 

Выполняются 

работы в 

соответствии с 

проектной 

документацией 

и графиком 

производства 

работ. 

 

x 

1.17. Численность населения, качество 

жизни которого улучшится в связи с 

ликвидацией и рекультивацией 

объектов накопленного вреда 

окружающей среде (тыс. человек) 
 

х х х х х Выполнение 

работ в 

соответствии с 

проектной 

документацией 

и графиком 

производства 

работ. 

 

Выполняются 

работы в 

соответствии с 

проектной 

документацией 

и графиком 

производства 

работ. 

 

x 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Смоленской области» на 2014-2020 годы 

2. Защита от негативного воздействия вод 

населения и объектов экономики 

Боровская Т.М. Федеральный 

бюджет  

4 165,6 - - х х В связи с 

техническо

й ошибкой 

оплата 

произведена 

в июле 2019 

года 

Областной бюджет 622,6 - - 

Местный бюджет 387,0 - - 

2.1. Количество затампонированных 

бесхозяйных водозаборных сооружений 

(шт). 

х х х х х Подготовка 

аукционной 

документации, 

проведение МО 

конкурсов, 

В Демидовском, 

Краснинском 

районах 

заключены 

контракты. В 

x 
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аукционов и 

т.п.; заключение 

контрактов, 

выполнение 

работ 

Починковском, 

Сафоновском 

районах 

проходят 

аукционные 

процедуры. 

2.2. Количество разработанных проектов по 

ликвидационному тампонажу (шт.) 

х х х х х Подготовка 

аукционной 

документации, 

проведение МО 

конкурсов, 

аукционов и 

т.п.; заключение 

контрактов, 

разработка 

проектно-

сметной 

документации 

В Демидовском, 

Краснинском 

районах 

заключены 

контракты. В 

Починковском, 

Сафоновском 

районах 

проходят 

аукционные 

процедуры 

x 

2.3. Количество гидротехнических 

сооружений, в отношении которых 

осуществлен капитальный ремонт (ед.) 

х х х х х 48 (сдан 1 

переходящий с 

2018 года 

объект), по 2 

объектам из них 

1 переходящий 

на 2020 год  

подготовка 

аукционной 

документации, 

проведение МО 

конкурсов, 

аукционов и 

т.п.; заключение 

контрактов, 

проведение 

работ 

 

Сдан 1 объект в 

Рославльском 

районе. 

Заключены 

контракты, 

ведутся работы 

в Рославльском 

и 

Починковском 

районах. 

 

x 
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2.4. Доля гидротехнических сооружений, в 

отношении которых осуществлен 

капитальный ремонт, в общем количестве 

предусмотренных к капитальному 

ремонту гидротехнических сооружений 

(%) 

х х х х х 34,3 (сдан 1 

переходящий с 

2018 года 

объект) 

Подготовка 

аукционной 

документации, 

проведение МО 

конкурсов, 

аукционов и 

т.п.; заключение 

контрактов, 

проведение 

работ 

Сдан 1 объект в 

Рославльском 

районе. 

Заключены 

контракты, 

ведутся работы 

в Рославльском 

и 

Починковском 

районах. 

 

x 

2.5. Количество гидротехнических 

сооружений, в отношении которых 

проведены проектно-изыскательские 

работы, разработана проектно-сметная 

документация и пройдена государственная 

экспертиза проектно-сметной 

документации на капитальный ремонт 

(ед.) 

х х х х х Подготовка 

аукционной 

документации, 

проведение МО 

конкурсов, 

аукционов и 

т.п.; заключение 

контрактов, 

разработка 

проектно-

сметной 

документации 

В 

Дорогобужском 

районе идет 

подготовка 

аукционной 

документации. 

В Смоленском 

районе 

заключен 

контракт, 

разрабатываетс

я  проектно-

сметная 

документация 

x 

3. Восстановление и экологическая 

реабилитация  водных объектов 

(природоохранные мероприятия) 

 

Боровская Т.М. Областной бюджет 507,9 253,7 50 х х Согласно 

смете на 

оказание 

услуг  за 

период с 

января по 

июнь 

должен 

быть 

проплачен 1 
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кв.2019 г в 

размере 

253,7 

тыс.рублей.  

3.1. Количество створов наблюдения за 

состоянием водных объектов (ед.) 

х х х х х 24 24 x 

 


