



ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ И ЭКОЛОГИИ

П Р И К А З

29.12.2018

№ 1238/010

О внесении изменений в план-график реализации в 2018 году областной государственной программы «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области» на 2014-2020 годы

В целях актуализации мероприятий областной государственной программы «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 20.11.2013 № 933

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в план-график реализации в 2018 году областной государственной программы «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области» на 2014-2020 годы, утвержденный приказом начальника Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии от 30.05.2018 № 501/0103, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента

Р.А. Захаров

УТВЕРЖДЕН

приказом начальника Департамента
Смоленской области по природным
ресурсам и экологии

от 29.12.2018 № 1238/10403

ПЛАН-ГРАФИК

реализации областной государственной программы на 2018 год
«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области» на 2014-2020 годы

№ п/п	Наименование основного мероприятия и показателя	Исполнитель (фамилия, имя, отчество)	Источник финансового обеспечения (расшифровать)	Объем финансирования Государственной программы (тыс. рублей)			Плановые значения показателя		
				на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Регулирование качества окружающей среды	Банденок И.А. Власова С.П. Боровская Т.М. Ушкова Н.М.	федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет	-	14995,2	78 986,8	x	x	x
1.1.	Количество проведенных плановых (рейдовых) осмотров, обследований особо охраняемых природных территорий регионального значения в целях соблюдения режима охраны их территорий (ед.)	Ушкова Н.М.	x	x	x	x	7	25	30
1.2.	Количество отмежеванных особо охраняемых природных территорий и поставленных на учет особо охраняемых природных территорий в государственном кадастре недвижимости земельных участков с особыми условиями использования (ед.)	Ушкова Н.М.	x	x	x	x	-	5	5
1.3.	Демонтаж части здания главного корпуса (да/нет)	Банденок И.А.	x	x	x	x	Выполнение работ в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ.	Выполнение работ в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ.	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.	Количество экземпляров издания «Экологический вестник Смоленщины» (ед.)	Ушкова Н.М.	x	x	x	x	1000	1500	2000
1.5.	Количество телевизионных передач экологической направленности (ед.)	Ушкова Н.М.	x	x	x	x	1	1	1
1.6.	Количество проведенных мероприятий экологической направленности (ед.)	Ушкова Н.М.	x	x	x	x	9	12	15
1.7.	Количество экземпляров доклада о состоянии и об охране окружающей среды Смоленской области (шт.)	Власова С.П.	x	x	x	x	-	100	100
1.8.	Количество публикаций в экологическом журнале «Сказочный мир»	Ушкова Н.М.	x	x	x	x	3	3	5
1.9.	Количество установленных контейнеров для сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек) от населения (шт.)	Власова С.П.	x	x	x	x	Подготовка Департаментом аукционной документации, проведение конкурсов, аукционов и т.п.; заключение контрактов, выполнение работ	Выполнение работ	1
1.10.	Объем направленных на обезвреживание ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек), собранных у населения (тонн)	Власова С.П.	x	x	x	x	Подготовка Департаментом аукционной документации, проведение конкурсов, аукционов и т.п.; заключение контрактов, выполнение работ	Выполнение работ	0,1
1.11.	Количество установленных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (ед.)	Власова С.П.	x	x	x	x	-	Подготовка Департаментом конкурсной документации.	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Заклучение контрактов, выполнение работ	
1.12.	Объем направленных на утилизацию твердых коммунальных отходов (тонн)	Власова С.П.	x	x	x	x	Подготовка Департаментом аукционной документации, проведение конкурсов, аукционов и т.п.; заключение контрактов, выполнение работ	Выполнение работ	0,5
1.13.	Протяженность установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водохранимых зон (км)	Боровская Т.М.	x	x	x	x	Подготовка Департаментом аукционной документации, проведение конкурсов, аукционов и т.п.; заключение контрактов, выполнение работ	Выполнение работ по установлению (нанесению на землеустроитель ные карты) водоохранных зон	427
1.14.	Получение положительных заключений государственных экспертиз (да/нет)	Власова С.П.	x	x	x	x	да	да	да
1.15.	Наличие разработанной проектной документации на строительство двух мусороперегрузочных станций в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области, муниципальном образовании «Рославльский район» Смоленской области, полигона твердых коммунальных отходов в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области (да/нет)	Власова С.П.	x	x	x	x	да	да	да
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Смоленской области» на 2014-2020 годы									
2.	Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики	Боровская Т.М.	Федеральный бюджет	-	6 762,8	6 762,8	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Областной бюджет	566,1	2480,47	5741,8			
			Местный бюджет	62,9	717,53	879,7			
2.1.	Количество затампированных бесхозных водозаборных сооружений (шт.)		x	x	x	x	70	137	214
2.2.	Количество разработанных проектов по ликвидационному тампонажу (шт.)		x	x	x	x	Подготовка аукционной документации, проведение МО конкурсов, аукционов и т.п.; заключение контрактов, разработка проектно-сметной документации	Разработка проектно-сметной документации	3
2.3.	Количество гидротехнических сооружений, в отношении которых осуществлен капитальный ремонт (ед.)		x	x	x	x	Подготовка аукционной документации, проведение МО конкурсов, аукционов и т.п.; заключение контрактов, выполнение работ	47	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4.	Доля гидротехнических сооружений, в отношении которых осуществлен капитальный ремонт, в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту гидротехнических сооружений (%)		x	x	x	x	Подготовка аукционной документации, проведение МО конкурсов, аукционов и т.п.; заключение контрактов, выполнение работ	33,6	33,6
2.5.	Количество гидротехнических сооружений, в отношении которых проведены проектно-изыскательские работы, разработана проектно-сметная документация и пройдена государственная экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт (ед.)		x	x	x	x	Подготовка аукционной документации, проведение МО конкурсов, аукционов и т.п.; заключение контрактов, разработка проектно-сметной документации	Разработка проектно-сметной документации	2
3.	Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия)	Боровская Т.М.	Областной бюджет	220,7	490,9	1383,3	x	x	x
3.1.	Количество створов наблюдения за состоянием водных объектов (ед.)	x	x	x	x	x	24	24	24



**ДЕПАРТАМЕНТ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1
E-mail: econ@admin-smolensk.ru
тел.: (4812) 38-65-40; факс: (4812) 38-63-81

№ _____
на № _____ от _____

Начальнику Департамента
Смоленской области по
природным ресурсам и
экологии

Р.А. Захарову

Уважаемый Роман Александрович!

Департамент экономического развития Смоленской области рассмотрел проект изменений в план-график реализации областной государственной программы «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области» на 2014 – 2020 годы» (письмо Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии от 26.12.2018 № Исх 4784-02) и сообщает, что замечаний не имеет.

Заместитель
начальника Департамента

М.О. Гончарова

Исп. А.Н. Миронова
тел. (4812) 29-10-23