

Дата подписания: 07.11.2024

Дата подписания: 17.09.2024

[illegible]

1.		Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов	ГП РФ, ГП	Штука	0	0	X	Иной документ "Информационная справка о достижении уровня плановых значений показателей областной государственной программы " Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области"" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.09.2024 № 1	1		В работе. Риск недостижения отсутствует.
2.		Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, нарастающий итог	ГП РФ, ГП	Штука	1	1	X	Иной документ "Информационная справка о достижении уровня плановых значений показателей областной государственной программы " Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области"" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.09.2024 № 1	1		В работе. Риск недостижения отсутствует.
3 Цель государственной программы «Сохранение уникальных природных объектов и комплексов »											
1.		Качество окружающей среды	ГП, ВД/Л	Процент	104,2	X	104,2		104,2		В работе. Риск недостижения отсутствует. Фактические данные по показателю будут предоставлены 15 апреля 2025 г.

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей государственной программы

№ п/п	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей государственной программы в 2024 году

№ п/п	Показатели государственной программы	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам												На конец 2024 года
			янв. 4	фев. 5	март 6	апр. 7	май 8	июнь 9	июль 10	авг. 11	сен. 12	окт. 13	ноя. 14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны														
1.1.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, Процент														
	План	ГП РФ, ГП	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	
	Факт/прогноз		-	-	62,4	-	-	59,7	X	X	X	X	X	X	
1.2.	Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, Процент														
	План	ГП РФ, ГП	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	
	Факт/прогноз		-	-	-	-	-	1,4	X	X	X	X	X	X	
2.	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов, наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде														
2.1.	Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов, Штука														
	План	ГП РФ, ГП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Факт/прогноз		-	-	-	-	-	0	X	X	X	X	X	X	
2.2.	Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, нарастающий итог, Штука														
	План	ГП РФ, ГП	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Факт/прогноз		-	-	-	-	-	1	X	X	X	X	X	X	
3.	Сохранение уникальных природных объектов и комплексов														
3.1.	Качество окружающей среды														
	Процент														
	План	ГП, ВД/Л	X	X	104,2	X	X	104,2	X	X	104,2	X	X	104,2	
	Факт/прогноз		X	X	-	X	X	104,2	X	X	X	X	X	X	

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы

Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	Процент исполнения	Комментарий
---	--	-------------------------	--------------------	-------------

	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа "Областная государственная программа «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области»" (всего), в том числе:	304 811,81	304 811,81	303 811,81	165 021,09	26 486,77	8,69	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	304 811,81	304 811,81	303 811,81	165 021,09	26 486,77	8,69	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	156 824,32	156 824,32	156 824,32	74 418,81	1 211,04	0,77	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	56 874,39	56 874,39	56 874,39	56 874,39	7 874,39	13,85	
межбюджетные трансферты местным бюджетам	11 091,97	11 091,97	10 091,97	7 802,10	198,99	1,79	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	11 091,97	11 091,97	10 091,97	7 802,10	198,99	1,79	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Региональный проект "Чистая страна (Смоленская область)" (всего), в том числе:	24 463,69	24 463,69	24 463,69	12 043,63	1 800,00	7,36	В работе. Риски неисполнения бюджета отсутствуют.
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	24 463,69	24 463,69	24 463,69	12 043,63	1 800,00	7,36	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	3 088,72	3 088,72	3 088,72	3 088,72	1 211,04	39,21	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Смоленская область)" (всего), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		В работе. Риски неисполнения бюджета отсутствуют.
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Региональный проект "Экологическое оздоровление водных объектов" (всего), в том числе:	150 000,00	150 000,00	150 000,00	71 016,92	0,00	0,00	В работе. Риски неисполнения бюджета отсутствуют.
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	150 000,00	150 000,00	150 000,00	71 016,92	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	71 016,92	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ведомственный проект "Развитие водохозяйственного комплекса Смоленской области" (всего), в том числе:	63 021,99	63 021,99	63 021,99	59 729,39	7 874,39	12,49	В работе. Риски неисполнения бюджета отсутствуют.
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	63 021,99	63 021,99	63 021,99	59 729,39	7 874,39	12,49	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	56 874,39	56 874,39	56 874,39	56 874,39	7 874,39	13,85	
межбюджетные трансферты местным бюджетам	6 147,60	6 147,60	6 147,60	2 855,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	6 147,60	6 147,60	6 147,60	2 855,00	0,00	0,00	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ведомственный проект "Внедрение системы обращения с твердыми коммунальными и опасными отходами" (всего), в том числе:	5 993,77	5 993,77	4 993,77	5 398,35	198,99	3,32	В работе. Риски неисполнения бюджета отсутствуют.
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	5 993,77	5 993,77	4 993,77	5 398,35	198,99	3,32	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	4 944,37	4 944,37	3 944,37	4 947,10	198,99	4,02	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	4 944,37	4 944,37	3 944,37	4 947,10	198,99	4,02	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов" (всего), в том числе:	40 409,93	40 409,93	40 409,93	14 461,77	14 461,77	35,79	В работе. Риски неисполнения бюджета отсутствуют.
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	40 409,93	40 409,93	40 409,93	14 461,77	14 461,77	35,79	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для регулирования качества окружающей среды и рационального использования природных ресурсов" (всего), в том числе:	20 922,43	20 922,43	20 922,43	2 371,03	2 151,62	10,28	В работе. Риски неисполнения бюджета отсутствуют.
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	20 922,43	20 922,43	20 922,43	2 371,03	2 151,62	10,28	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	3 735,60	3 735,60	3 735,60	313,17	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование структурного элемента	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Государственная программа "Областная государственная программа «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области»" (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00		

5. Информация о рисках государственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8

6. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации государственной программы