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Сведения о выполнении плана-графика
реализации областной государственной программы за 6 месяцев 2021 года
«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области» 

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия и показателя
	Исполнитель (фамилия, имя, отчество)
	Источник финансового  обеспечения (расшифровать)
	Объем финансирования  
Государственной программы 
(тыс. рублей)
	Значение показателя 
	Примечание (указываются причины неосвоения сре6дств, недостижения показателей)

	
	
	
	
	на 6 месяцев
	Фактически освоено за 6 месяцев
	Процент освоения
	Плановое на 6 месяцев
	Фактическое за 6 месяцев
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Регулирование качества окружающей среды
	Власова С.П.
Лаврикова О.В.
Ушкова Н.М.
	федеральный бюджет
	-
	
	
	х
	х
	х

	
	
	
	областной
бюджет
	1781,9
	1724,0
	97
	
	
	

	
	
	
	местный
бюджет
	-
	
	
	
	
	

	1.1.
	Количество проведенных плановых (рейдовых) осмотров, обследований особо охраняемых природных территорий регионального значения в целях соблюдения режима охраны их территорий (ед.)
	Ушкова Н.М.
	х
	х
	х
	х
	10
	10
	

	1.2.
	Количество описанных местоположений границ земельных участков под особо охраняемыми природными территориями регионального значения (ед.)
	Ушкова Н.М.
	х
	х
	х
	х
	33
	33
	

	1.3.
	Количество экземпляров издания «Экологический вестник Смоленщины» (ед.)
	Ушкова Н.М.
	х
	х
	х
	х
	1000
	1000
	

	1.4.
	Количество телевизионных передач экологической направленности (ед.)
	Ушкова Н.М.
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	

	1.5.
	Количество проведенных мероприятий экологической направленности (ед.)
	Ушкова Н.М.
	х
	х
	х
	х
	10
	10
	

	1.6.
	Количество распространенных экземпляров доклада о состоянии и об охране окружающей среды Смоленской области (шт.)
	Власова С.П.
	х
	х
	х
	х
	100
	-
	Проведены конкурсные процедуры, заключен контракт

	1.7.
	Количество публикаций в экологическом журнале «Сказочный мир»
	Ушкова Н.М.
	х
	х
	х
	х
	2
	2
	

	1.8.
	Количество установленных контейнеров для накопления ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек) от населения (шт.)
	Власова С.П. 
	х
	х
	х
	х
	Проведение конкурсных процедур получателями субсидии, заключение договоров на выполнение работ, установка контейнеров
	Проведение конкурсных процедур получателями субсидии, заключение договоров на выполнение работ, установка контейнеров
	

	1.9.
	Объем переданных на обезвреживание ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек), собранных у населения (тонн)
	Власова С.П.
	х
	х
	х
	х
	Проведение конкурсных процедур получателями субсидии, заключение договоров на выполнение работ, установка контейнеров
	Проведение конкурсных процедур получателями субсидии, заключение договоров на выполнение работ, установка контейнеров
	

	1.10.
	Количество установленных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (ед.)
	Власова С.П.
	х
	х
	х
	х
	Проведение конкурсных процедур получателями субсидий, заключение договоров на выполнение работ, установка контейнеров
	Проведение конкурсных процедур получателями субсидий, заключение договоров на выполнение работ, установка контейнеров
	

	1.11.
	Объем направленных на утилизацию твердых коммунальных отходов (тонн)
	Власова С.П.
	х
	х
	х
	х
	Проведение конкурсных процедур получателями субсидий, заключение договоров на выполнение работ, установка контейнеров
	Проведение конкурсных процедур получателями субсидий, заключение договоров на выполнение работ, установка контейнеров
	

	1.12.
	Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) границ водных объектов в протяженности береговых линий (границ водных объектов), требующих установления, (%)

	Лаврикова О.В.
	х
	х
	х
	х
	Проведение работ
	Проведение работ
	

	[bookmark: _Hlk27998136]1.13.
	Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (ед.)

	Власова С.П.
	х
	х
	х
	х
	Подача заявок муниципальными образованиями на получение субсидии, проведение строительных работ по созданию мест (площадок)
	Подача заявок муниципальными образованиями на получение субсидии, проведение строительных работ по созданию мест (площадок)
	

	[bookmark: _Hlk27998331]1.14.
	Количество приобретенных контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов (шт.)

	Власова С.П.
	х
	х
	х
	х
	Подача заявок муниципальными образованиями на получение субсидии, проведение работ по закупке контейнеров)
	Подача заявок муниципальными образованиями на получение субсидии, проведение работ по закупке контейнеров)
	

	[bookmark: _Hlk27998358]1.15.
	Количество отобранных проб воздуха, воды, почвы, отходов (ед.)

	Власова С.П.
	х
	х
	х
	х
	Проведение Департаментом конкурсных процедур, заключение контракта
	Проведены конкурсные процедуры, заключен контракт
	

	Региональный проект «Чистая страна»


	

	Региональный проект «Чистая страна»

	Власова С.П.

	Областной бюджет
	-
	-
	
	х
	х
	х

	1.16.

	Количество разработанной проектно-сметной документации по ликвидации объектов накопленного экологического вреда окружающей среде на территории Смоленской области (ед.)

	Власова С.П.
	х
	х
	х
	х
	Разработка проектно-сметной документации по проекту, переходящему с 2020 года
	Разработка проектно-сметной документации по проекту, переходящему с 2020 года
	

	Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Смоленской области» 

	2.
	Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики
	Лаврикова О.В.
	Федеральный бюджет 
	-
	
	
	х
	х
	х

	
	
	
	Областной бюджет
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	Местный бюджет
	-
	
	
	
	
	

	2.1.
	Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние (ед.)
	х
	х
	х
	х
	х
	Проведение работ по 2 объектам, переходящим с 2020 года
	Проведение работ по 2 объектам, переходящим с 2020 года
	

	2.2.
	Количество гидротехнических сооружений, в отношении которых проведены проектно-изыскательские работы, разработана проектно-сметная документация и пройдена государственная экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт (ед.)
	х
	х
	х
	х
	х
	Подготовка аукционной документации, проведение конкурса (аукциона),заключение государственного контракта
	Проведены конкурсные процедуры, заключен муниципальный контракт
	

	3.
	Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия)
	Лаврикова О.В.
	Областной бюджет
	-
	
	
	х
	х
	х

	3.1.
	Количество пунктов наблюдения за состоянием водных объектов (ед.)
	х
	х
	х
	х
	х
	Подготовка аукционной документации, проведение конкурса (аукциона),заключение государственного контракта
	Проведены конкурсные процедуры, заключен государственный контракт
	



